Fase/Acció		Setmana												
		17-sep	27-sep	01-oct	08-oct	15-oct	22-oct	29-oct	05-nov	12-nov	19-nov	26-nov	03-dic	10-dic
Fase I: Estudi previ sobre el Lean Manufacturing														
	Selecció d'eines Lean aplicables a les PIME													
	Cerca de referents sobre l'aplicació													
Fase II: Definició d'una metodologia per la implantació del Lean Manufacturing														
	Disseny i definició del procés d'implantació													
	Disseny d'eines de la metodologia													
	Adaptació de les eines Lean disponibles													
Fase III: Implantació de la metodologia a les empreses PIME participants														
	Diagnòstic de la situació actual													
	Anàlisis del sistema productiu actual													
	Acompanyament en l'us d'eines													
	Transfèrencia tecnològica a l'empresa													
Difusió														
	Jornades de difusió													
	Publicació sobre Lean Manufacturing													
	Creació de pàgina web del projecte													